資料５

第2期館林市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

項目	令和元年																					令和2年								
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	30	10	20	31	10	20	31	10	20	28	10	20	31
・現状分析/前計画評価	←→																													
・人口推計・児童数推計	←→																													
・ニーズ量再算出・調整		←→																												
・量の見込と確保方策の検討	←→			←→						←→																				
・計画素案作成				←→																		→→			→→					
・パブリックコメント																						←→			→→					
・計画原案確定																											○			
・子ども・子育て会議の実施			①						②						③					④							⑤			

【備考】
子ども・子育て会議実施内容
①館林市子ども・子育て支援事業計画　平成30年度実績について　・アンケート調査報告　・第2期館林市子ども・子育て支援事業計画策定について　・今後のスケジュール
②第2期子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
③第2期子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
④第2期子ども・子育て支援事業計画案の検討、教育・保育の量の見込と確保方策の検討
⑤パブリックコメント実施報告、第2期子ども・子育て支援事業計画原案及び教育・保育の量の見込と確保方策の承認
※見込量報告、確保方策調整等の時期は国、県の指示に従うため、変更あり。