

工程表記載例（土木工事）

年 月 日

工 事 内 訳 書

工 程 表

館 林 市 長 様

住所
受注者
氏名

下記の工事の工程表を提出します。

記

- 1 工 事 名
- 〇〇〇〇号線道路改良工事
- 2 工事場所
- 館林市〇〇〇町地内
- 3 請負金額
- 金 〇〇〇〇〇〇〇〇 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 〇〇〇〇〇〇〇円)
- 4 工 期
- 〇年 5月 1日 から 〇年 11月 30日 まで

工 種	数 量	構成比	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
準備期間	1式	5%	30 日程度以上の準備 期間を確保する						
道路土工	140.9㎡	30%							
排水構造物工	50.0m	28%							
構造物撤去工	11.5㎡	10%	大項目を記入する						
舗装工	425.0㎡	22%							
後片付け期間	1式	5%							20 日程度の後片付け 期間を確保する

※工事規模や現場の状況に応じて作成する。

工事区分

大項目

中項目

小項目

大項目

中項目

小項目

中項目

小項目

大項目

中項目

小項目

工事区分

大項目

中項目

小項目

中項目

小項目

工事細別	単位	数量	単価	金額	摘要
道路改良					
道路土工					
掘削工					
掘削	m3	140.9			
排水構造物工					
側溝工					
自由勾配側溝	m	50.0			400×400
作業土工					
床掘り(掘削)	m3	24.0			
構造物撤去工					
構造物取壊し工					
舗装版破碎	m2	11.5			
舗装					
舗装工					
アスファルト舗装工	m2	425.0			
下層路盤(車・路)					
付帯工					
付帯工	式	1			