

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
群馬県	館林市	郷谷地区	郷谷地区			①～②	→			③～④	→	2022年3月まで延長	
		大島地区	大島地区					①	→	②～④	→	2022年3月まで延長	
		赤羽地区	赤羽地区				③	→		①～④	→	2022年3月まで延長	
		谷田川北部地区	谷田川北部地区	} 既に実質化している対象地区・集落については、工程の記載の必要はありません。									
		六郷地区	六郷地区								③～④	→	2022年3月まで延長
		三野谷地区	三野谷地区						①～④	→			2022年3月まで延長
		多々良地区	多々良地区						①～④	→			2022年3月まで延長
		足次町 伊谷田地区	足次町 伊谷田地区								③～④	→	2022年3月まで延長
		渡瀬地区	渡瀬地区								③～④	→	2022年3月まで延長

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続