

【館林市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- （１）必要なネットワーク速度が確保できている学校数 0 / 16校
- （２）総学校数に占める割合（％） 0.0％

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査」より

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

文部科学省の「学校のネットワーク改善ガイドブック」等を参考にした自己点検を実施する。また、学校へのヒアリング、回線保守事業者と連携してネットワーク速度の再測定や契約内容の確認等を行い、令和7年度中に課題の特定を行う。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメント（自己点検）の結果を踏まえ、順次改善策の検討を開始する。必要に応じて補助金を活用しつつ、令和9年3月までに対象校における改善を完了させる。