

ダノン城沼アリーナEV・LED工事 スケジュール (R7.7～R8.3)

令和7年7月現在

施設名	期間	7月			8月			9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬								
1階														
剣道場	○	○	○	○	○	8/20から利用不可				○	○	○	○	
柔道場(レスリング場)	○	○	○	○	○					○	○	○	○	
卓球場	○	○	○	8/1から利用不可				○	○	○	○	○	○	
トレーニング室	○	○	7/22から利用不可				○	○	○	○	○	○	○	
ミーティング室	7/1から利用不可													
2階														
アリーナ北側 (No1. 3. 5. 7) No9×	○	○	○	○	○	○	○	○	11/1から利用不可					
アリーナ南側 (No2. 4. 6. 8. 10)	7/1から利用不可													
ミーティング室														
本部役員室														
医務室・保育室	7/1から利用不可													
3階														
ランニングコース	7/1から利用不可													
観覧席														

備考  工事期間 (利用不可) ○ 利用可能

・工事の施工状況により、工事期間が変更となる場合がございます。

・また工事期間中は騒音・振動作業の実施や停電作業等で臨時休館する場合がございます。ご理解・ご協力をお願いいたします。