

館林市立学校給食センター整備運営事業（建設業務）  
工 事 説 明 書

1. 工事名 館林市立学校給食センター整備運営事業（建設業務）
2. 工事場所 館林市新宿一丁目200番5他8筆
3. 工事期間 平成29年7月1日（土）から平成30年7月31日（火）まで  
※準備工 平成29年6月12日（月）から
4. 工事概要 鉄骨造2階建（延床面積 3391.00平方メートル）
  - (1) 躯体工事 杭打工事、土工事、基礎工事、鉄骨工事  
※平成29年7月から平成29年12月頃まで
  - (2) 設備工事 電気設備工事、給排水衛生設備工事、空気調和設備工事、ガス工事  
エレベーター工事、厨房設備工事  
※平成29年9月から平成30年7月頃まで
  - (3) 仕上工事 外装工事、金属製建具工事、屋根工事、防水工事、内装工事、外構工事  
※平成29年12月から平成30年7月頃まで
5. 一般事項
  - (1) 安全管理 ①工事現場の周囲（南側、東側、北側）は、高さ2m（樹脂製）の仮囲いを設置します。  
西側（館林ガス株様側）は、高さ1.8m（ネット張）の仮囲いを設置します。  
②東側（市道1089号線側）にメインゲート、北側（川村眼科医院様 北側敷地内通路側）にサブゲートを設置し、メインゲートには常時交通誘導員を配置します。  
③工事車両は、北側（県道57号線側）からのアクセスのみとします。
  - (2) 作業時間 平日・土曜日 午前8時から午後5時30分まで  
※朝礼 午前7時50分から

ただし、コンクリート打設など連続作業を要する工種や軽作業については、作業時間を延長させていただくことがあります。

また、重機を使用しない作業（騒音・振動のない作業）については、日曜日・祭日も作業を行うことがあります。

(3) 仮設計画 別紙「仮設計画図」をご参照ください。

(4) その他 工事中の安全対策について、近隣の皆様へご迷惑をおかけすることのないよう、十分注意して施工いたします。

6. 連絡先 館 林 市：館林市教育委員会 学校給食センター給食係（担当 酒井）

TEL 0276-73-2160

設計監理：株式会社楠山設計（担当 塩崎）

TEL 03-3292-3571

工事施工：河本工業株式会社（担当 中山）

TEL 0276-72-3321