


整備区域図



整備計画

①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			令和8年 短期計画					令和14年中期計画(アクションプラン)					
			令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年
施設整備	下水道	未整備地域の整備											
	農集排	農業集落排水処理施設の整備											
	浄化槽	浄化槽設置整備事業											
実行メニュー (早期概成)	共通	期間短縮手法による整備の実施											
		接続の推進											
		合併処理浄化槽設置の推進											


②目標値、目標指標
短期計画(令和8年)

		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
整備手法	整備人口(人)	61,579	36,550	689	個人設置型	市町村設置型	546		・クイックプロジェクトによる施工を検討する(道路線形に合わせた施工による整備等)。(公下) ・毎戸説明による接続率向上(公下、農集) ・リーフレット配布及び業界団体との共催イベント等による啓発活動により、合併処理浄化槽設置を推進する。(浄化槽)
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,035	977	47			11		
目標値	汚水処理人口普及率(%)	87.8%	52.1%	1.0%	33.9%	0.0%	0.8%		
	【参考】前回汚水処理計画値(R8年度)(%)	91.3%							
概算事業費	総建設事業費(百万円)	55,271	46,385	1,589	6,377	0	920		
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○						
	接続の推進		○	○					
	合併処理浄化槽設置の推進				○				

③目標値、目標指標
アクションプラン(令和14年)

		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
整備手法	整備人口(人)	61,400	35,355	603	個人設置型	市町村設置型	478		・クイックプロジェクトによる施工を検討する(道路線形に合わせた施工による整備等)。(公下) ・毎戸説明による接続率向上(公下、農集) ・リーフレット配布及び業界団体との共催イベント等による啓発活動により、合併処理浄化槽設置を推進する。(浄化槽)
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,065	1,007	47			11		
目標値	汚水処理人口普及率(%)	93.2%	53.7%	0.9%	37.9%	0.0%	0.7%		
概算事業費	総建設事業費(百万円)	59,094	49,895	1,589	6,690	0	920		
	年間維持管理費(百万円/年)	348	309	18		0	21		
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)		962	1,411	2,635	268	0	1,925		
実施メニュー	期間短縮手法による整備の実施		○						
	接続の推進		○	○					
	合併処理浄化槽設置の推進				○				

整備区域図



整備計画

①長期的な整備・運営管理内容

課題1	下水道未普及地域の解消
課題2	污水处理施設の老朽化に伴う更新需要の増大
課題3	合併処理浄化槽への転換

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15		20		25		30
			令和8年	令和14年	令和22年		令和27年		令和32年
実行メニュー (運営管理)	共通	下水道未普及地域の整備							
		污水处理施設の統廃合							
		合併処理浄化槽設置の推進							

③目標値、目標指標
長期的な整備・運営管理

		全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他
					個人設置型	市町村設置型	
整備手法	整備人口(人)	59,877	45,880	0	13,997	0	0
	整備面積(集合処理分)(ha)	1,490	1,490	0			0
ベンチマーク (指標)	污水处理人口普及率(%)	100.0%	76.6%	0.0%	23.4%	0.0%	0.0%
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	84,023	77,333	0	6,690	0	0
	年間維持管理費(百万円/年)	397	397	0		0	0
実施メニュー	下水道未普及地域の整備		○				
	污水处理施設の統廃合		○	○			○
	合併処理浄化槽設置の推進				○		

URL記入欄	
--------	--